



Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program 2007-2013.
„Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás”
L00109

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. sz. módosítás

Amely létrejött egyfelől:

Kapuvár Város Önkormányzata

Székhelye: **9331 Kapuvár, Fő tér 1.**

Bank neve: CIB Bank

Bankszámlaszám: 10700426-46775308-51100005

Adóigazgatási szám: 15728025-2-08,

Képviseli: Hámori György polgármester

mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

másfelől

Magyar Aszfalt Kft.

Székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-930940

Cégbíróság: Fővárosi Bíróság

Bank neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 12001008-01201213-00100005

Adóigazgatási száma: 11705053-4-44

KSH jelzőszám: 11705053-4211-113-01

Képviselében: Ackermann István és Ványi Tamás,

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

között, a mai napon az alábbi feltételekkel:

Megrendelő és Vállalkozó között 2012. augusztus 21. napján létrejött vállalkozási szerződést - mely alapján a Vállalkozó az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretén belül, „Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás” című, L00109. számú projekt kivitelezését látja el - a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

- 1.) A Szerződő Felek az időközben bekövetkező, a szerződéskötéskor előre nem látható okból felmerült, előzetes pénzügyi- és műszaki ütemezéstől eltérő tényleges kivitelezés megvalósítása tükrében – a vállalkozási szerződésben szereplő, műszaki és pénzügyi ütemtervre tekintettel - a fenti vállalkozási szerződés pénzügyi és műszaki ütemtervét közös akaratukból az alábbira módosítják:

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

ID	Tevékenység neve	Duration	August	September	October	November	December	January						
1	Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Fertő-Hansági Környezetbarát Mobil Szerződés kötés, munkaterület átadás - átvétel	150 dys	06.13	20.03	10.17	24.07	08.15	22.09	05.12	19.03	10.17	24.03	31.07	14.21
2	1. szakasz	0 dys	08.21											
3	Forgalomtechnika, úttartozékok	5 dys												
4	2. szakasz	5 dys												
5	Bontási munkák, Egyebek	83 dys												
6	Aléplítményi munkák, közművek	40 dys												
7	Felépítményi munkák	20 dys												
8	Növénytelepítés	20 dys												
9	3. szakasz	3 dys												
10	Bontási munkák, Egyebek, szakfelületek	115 dys												
11	Aléplítményi munkák, közművek	50 dys												
12	Felépítményi munkák	70 dys												
13	Növénytelepítés	40 dys												
14	4. szakasz	10 dys												
15	Forgalomtechnika, úttartozékok	3 dys												
16	5. szakasz	3 dys												
17	Forgalomtechnika, úttartozékok	3 dys												
18	6. szakasz	3 dys												
19	Bontási munkák, Egyebek, szakfelületek	85 dys												
20	Aléplítményi munkák, közművek	15 dys												
21	Felépítményi munkák	9 dys												
22	Növénytelepítés	80 dys												
23	7. szakasz	5 dys												
24	Bontási munkák, Egyebek, szakfelületek	115 dys												
25	Aléplítményi munkák	10 dys												
26	Forgalomtechnika, úttartozékok	70 dys												
27	Növénytelepítés	25 dys												
28	8. szakasz	10 dys												
29	Forgalomtechnika, úttartozékok	3 dys												
30	Híd	3 dys												
31	Kerékpáros pihenő Kapuvár, 1020. hrsz.	110 dys												
32	Kerékpáros pihenő Kapuvár, 0309. hrsz.	30 dys												
33	Kerékpáros pihenő Kapuvár, 0437. hrsz.	35 dys												
34	Kerékpáros pihenő Kapuvár, 0438. hrsz.	30 dys												
35	Megvalósulási dokumentáció	30 dys												
36		16 dys												

Projekt: Mobilitás Ütemterv 1. sz. m
Dátum: Thu 12.10.11

Mérföldkő

Összefoglalás

Projekt összefoglalás

Megszakítás

Végrehajtás

Mérföldkő

Tevékenység

Megszakítás

Végrehajtás

Mérföldkő

Összefoglalás

Projekt összefoglalás

Megszakítás

Végrehajtás

Mérföldkő

Összefoglalás

Projekt összefoglalás

Megszakítás

Végrehajtás

→ 4 Bar ↓

1. sz. melléklet

S.sz.	Tevékenység neve	2012												2013		Összköltség	
		Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember		Összesítés
1	Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás	0 146 193 Ft	84 496 630 Ft	136 385 730 Ft	123 976 674 Ft	32 602 699 Ft	4 784 194 Ft										390 343 282 Ft
2	Szerződés kötés, munkaterület átadás - átvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	650 129 Ft
3	1. szakasz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	650 129 Ft
4	Forgalomtechnika, úttartozékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	650 129 Ft
5	2. szakasz	438 224 Ft	14 264 137 Ft	17 439 561 Ft	432 327 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	32 574 249 Ft
6	Bontási munkák, Egyebek	438 224 Ft	803 139 Ft	949 758 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 191 121 Ft
7	Alpálímányi munkák, közművek	0 Ft	12 324 557 Ft	3 762 963 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 097 520 Ft
8	Felépítményi munkák	0 Ft	1 136 441 Ft	12 726 940 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 863 381 Ft
9	Növénytelepítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	432 327 Ft
10	3. szakasz	4 406 224 Ft	4 646 963 Ft	64 218 869 Ft	52 276 726 Ft	8 376 787 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	133 925 569 Ft
11	Bontási munkák, Egyebek, szakfelügyelet	1 993 408 Ft	1 166 579 Ft	9 301 603 Ft	28 510 834 Ft	5 695 549 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 451 590 Ft
12	Alpálímányi munkák, közművek	2 422 816 Ft	3 480 384 Ft	50 384 517 Ft	23 765 892 Ft	2 681 238 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	84 798 551 Ft
13	Felépítményi munkák	0 Ft	0 Ft	4 532 769 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	33 954 210 Ft
14	Növénytelepítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 681 238 Ft
15	4. szakasz	279 050 Ft	279 050 Ft	279 050 Ft	279 050 Ft	279 050 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	279 050 Ft
16	Forgalomtechnika, úttartozékok	279 050 Ft	279 050 Ft	279 050 Ft	279 050 Ft	279 050 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	279 050 Ft
17	5. szakasz	290 405 Ft	290 405 Ft	290 405 Ft	290 405 Ft	290 405 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	290 405 Ft
18	Forgalomtechnika, úttartozékok	290 405 Ft	290 405 Ft	290 405 Ft	290 405 Ft	290 405 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	290 405 Ft
19	6. szakasz	0 Ft	10 464 416 Ft	12 342 697 Ft	9 985 638 Ft	3 189 837 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	35 992 588 Ft
20	Bontási munkák, Egyebek, szakfelügyelet	0 Ft	1 356 929 Ft	731 576 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 088 505 Ft
21	Alpálímányi munkák, közművek	0 Ft	9 107 487 Ft	10 045 298 Ft	9 985 638 Ft	1 683 463 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 565 623 Ft
22	Felépítményi munkák	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 821 886 Ft
23	Növénytelepítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 516 374 Ft
24	7. szakasz	0 Ft	36 774 199 Ft	19 345 970 Ft	27 417 470 Ft	884 361 Ft	4 254 849 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	88 676 849 Ft
25	Bontási munkák, Egyebek, szakfelügyelet	0 Ft	5 214 215 Ft	183 133 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 397 348 Ft
26	Alpálímányi munkák	0 Ft	31 559 984 Ft	19 162 837 Ft	26 186 464 Ft	884 361 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	76 909 285 Ft
27	Forgalomtechnika, úttartozékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 115 367 Ft
28	Növénytelepítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 254 849 Ft
29	8. szakasz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft
30	Forgalomtechnika, úttartozékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft
31	Híd	732 788 Ft	18 316 659 Ft	24 234 862 Ft	21 628 962 Ft	15 694 409 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	80 607 790 Ft
32	Keretpáros pihenő Kapuvár, 1020. hrsz.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 759 482 Ft
33	Keretpáros pihenő Kapuvár, 0309. hrsz.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 721 009 Ft
34	Keretpáros pihenő Kapuvár, 0437. hrsz.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 676 222 Ft
35	Keretpáros pihenő Kapuvár, 0438. hrsz.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 354 651 Ft
36	Megvalósítási dokumentáció	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
Számlázási Ütemezés																	
Megnevezés		Számla nettó összeg															
1	Eiőleg bekérő	10 000 000 Ft															
2	1. rész-számlaszámla	90 643 331 Ft															
	Eiőleg jóváírás az 1. sz. rész-számlából	-10 000 000 Ft															
3	2. rész-számlaszámla	136 365 730 Ft															
4	3. rész-számlaszámla	123 976 674 Ft															
5	Vég számla	37 357 547 Ft															
		390 343 282 Ft															


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

2.) A 2012. augusztus 21. napján kelt szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett részei a hatályukban továbbra is fennállnak.

A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.

Kapuvár, 2012. szeptember 30.



Hámori György
polgármester
Kapuvár Város Önkormányzata


Borsodi Tamás
címetes főjegyző

Megrendelő




Ackermann István
vállalkozási főmérnök


Ványi Tamás
területi gazdasági vezető
Magyar Aszfalt Kft.

Vállalkozó
**MAGYAR
ASZFALT**
MAGYAR ASZFALT KFT.
1135 BUDAPEST,
SZEGEDI ÚT 35-37.
LEVELEZÉSI CÍM: 9171
GYÖRÚJFALU HRSZ: 044

