



**Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program 2007-2013.  
„Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás”  
L00109**

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
2. sz. módosítás**

Amely létrejött egyfelől:

**Kapuvár Város Önkormányzata**

Székhelye: **9331 Kapuvár, Fő tér 1.**

Bank neve: CIB Bank

Bankszámlaszám: 10700426-46775308-51100005

Adóigazgatási szám: 15728025-2-08,

Képviseli: Hámori György polgármester

mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

másfelől

**Magyar Aszfalt Kft.**

Székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-930940

Cégbíróság: Fővárosi Bíróság

Bank neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 12001008-01201213-00100005

Adóigazgatási száma: 11705053-4-44

KSH jelzőszám: 11705053-4211-113-01

Képviselőiben: Ackermann István és Ványi Tamás,

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

között, a mai napon az alábbi feltételekkel:

Megrendelő és Vállalkozó között 2012. augusztus 21. napján létrejött vállalkozási szerződést - mely alapján a Vállalkozó az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretén belül, „Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás” című, L00109. számú projekt kivitelezését látja el - a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

- 1.) A Szerződő Felek az időközben bekövetkező, a szerződéskötéskor előre nem látható okból felmerült, előzetes pénzügyi- és műszaki ütemezéstől eltérő tényleges kivitelezés megvalósítása tükrében – a vállalkozási szerződésben szereplő, műszaki és pénzügyi ütemtervre tekintettel - a fenti vállalkozási szerződés pénzügyi és műszaki ütemtervét közös akaratukból az alábbira módosítják:

aláírás  
Kelt: 2012. 12. 19.


4/37  
2

S.sz.	Tevékenység neve	2013												Osszteljesítés
		Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	
1	Ausztria-Magyarország Határon Átívelő Együttműködési Program 2007-2013. Felső-Határisi Környezetbarát Mobilitás	3 164 430 Ft	87 488 901 Ft	138 365 730 Ft	95 811 771 Ft	24 897 348 Ft	30 425 104 Ft							390 343 282 Ft
2	Szervezési költség, munkaneműlet átadás - átvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	1. szakasz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Forgalomtechnika, útartozékok	438 224 Ft	14 264 137 Ft	14 130 625 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	660 129 Ft
5	2. szakasz	438 224 Ft	803 139 Ft	949 758 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	660 129 Ft
6	Bontási munkák, Egyebek	12 324 557 Ft	3 762 563 Ft	3 762 563 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	32 574 249 Ft
7	Alapítványi munkák, közművek	1 136 441 Ft	9 417 904 Ft	9 417 904 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 191 121 Ft
8	Építványi munkák	1 983 008 Ft	4 304 767 Ft	60 026 371 Ft	54 936 256 Ft	8 359 494 Ft	4 315 293 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 087 520 Ft
9	Növényféléplés	1 983 008 Ft	1 166 579 Ft	9 019 093 Ft	282 510 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 925 589 Ft
10	1. szakasz	1 983 008 Ft	3 138 188 Ft	50 984 517 Ft	31 275 846 Ft	8 359 494 Ft	4 315 293 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 451 590 Ft
11	Bontási munkák, Egyebek, szakfelülvizletek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	84 798 551 Ft
12	Alapítványi munkák, közművek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	33 994 210 Ft
13	Építványi munkák	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 681 238 Ft
14	Növényféléplés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	279 050 Ft
15	1. szakasz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	279 050 Ft
16	Forgalomtechnika, útartozékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	290 405 Ft
17	2. szakasz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	290 405 Ft
18	Forgalomtechnika, útartozékok	0 Ft	7 464 416 Ft	8 345 656 Ft	12 318 532 Ft	3 896 602 Ft	3 967 382 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	35 992 588 Ft
19	3. szakasz	0 Ft	1 356 929 Ft	1 535 923 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 086 505 Ft
20	Bontási munkák, Egyebek, szakfelülvizletek	0 Ft	6 107 487 Ft	6 049 257 Ft	12 318 532 Ft	3 896 602 Ft	3 967 382 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 821 886 Ft
21	Alapítványi munkák, közművek	0 Ft	34 566 698 Ft	28 623 134 Ft	5 192 000 Ft	14 093 161 Ft	2 451 008 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 565 823 Ft
22	Felújítványi munkák	0 Ft	3 006 715 Ft	163 133 Ft	0 Ft	2 307 450 Ft	5 116 374 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	88 076 949 Ft
23	Növényféléplés	0 Ft	31 559 984 Ft	28 440 001 Ft	5 192 000 Ft	11 217 300 Ft	5 463 895 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 396 788 Ft
24	2. szakasz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 396 788 Ft
25	Bontási munkák, Egyebek, szakfelülvizletek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 396 788 Ft
26	Alapítványi munkák	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 396 788 Ft
27	Forgalomtechnika, útartozékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 396 788 Ft
28	Növényféléplés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 396 788 Ft
29	3. szakasz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 396 788 Ft
30	Forgalomtechnika, útartozékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 396 788 Ft
31	Híd	732 708 Ft	31 087 154 Ft	24 234 962 Ft	22 184 133 Ft	2 365 743 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft
32	Kerekékpáros pilenő Kapuvár, 1026. hrsz.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft
33	Kerekékpáros pilenő Kapuvár, 0309. hrsz.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft
34	Kerekékpáros pilenő Kapuvár, 0437. hrsz.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft
35	Kerekékpáros pilenő Kapuvár, 0438. hrsz.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft
36	Megvalósítási dokumentáció	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft
<b>Számlázási Ütemezés</b>														
<b>Magnevezetés</b>														
1	Előleg bekérő	2012.08.21	10 000 000 Ft											
2	1. rész-számlaszámla	2012.09.30	90 643 331 Ft											
3	Előleg jóváírás az 1. sz. rész-számlából	2012.09.30	-10 000 000 Ft											
4	2. rész-számlaszámla	2012.10.31												
5	3. rész-számlaszámla	2012.11.30												
6	Végyszámla	2013.01.17												
				Számoló nettó összege										
				138 365 730 Ft										
				85 911 771 Ft										
				65 422 450 Ft										
				390 343 282 Ft										

Handwritten signature and initials.



ID	Tevékenység neve	Duration	Start	Finish	gust	September	October	November	December	January
1	Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Szerződés kötés, munkaterület átadás - átvétel	150 dys	Tue 12.08.21	Thu 13.01.17	06   13   20   27   03   10   17   24   01   08   15   22   29   05   12   19   26   03   10   17   24   31   07   14   21					
2	1. szakasz	0 dys	Tue 12.08.21	Tue 12.08.21						
3	Forgalomtechnika, úttartozékok	30 dys	Sat 12.12.01	Sun 12.12.30						
4	2. szakasz	123 dys	Mon 12.09.17	Thu 13.01.17						
5	Bontási munkák, Egyebek	40 dys	Mon 12.09.17	Fri 12.10.26						
6	Aléplítményi munkák, közművek	80 dys	Sun 12.10.07	Tue 12.12.25						
7	Feléplítményi munkák	33 dys	Sun 12.12.16	Thu 13.01.17						
8	Növénytelepítés	10 dys	Thu 13.01.03	Sat 13.01.12						
9	3. szakasz	148 dys	Thu 12.08.23	Thu 13.01.17						
10	Bontási munkák, Egyebek, szakfelügyelet	60 dys	Thu 12.08.23	Sun 12.10.21						
11	Aléplítményi munkák, közművek	80 dys	Fri 12.09.07	Sun 12.11.25						
12	Feléplítményi munkák	40 dys	Fri 12.11.16	Tue 12.12.25						
13	Növénytelepítés	23 dys	Wed 12.12.26	Thu 13.01.17						
14	4. szakasz	3 dys	Thu 13.01.03	Sat 13.01.05						
15	Forgalomtechnika, úttartozékok	3 dys	Thu 13.01.03	Sat 13.01.05						
16	5. szakasz	3 dys	Sun 13.01.06	Tue 13.01.08						
17	Forgalomtechnika, úttartozékok	3 dys	Sun 13.01.06	Tue 13.01.08						
18	6. szakasz	137 dys	Mon 12.09.03	Thu 13.01.17						
19	Bontási munkák, Egyebek, szakfelügyelet	55 dys	Mon 12.09.03	Sat 12.10.27						
20	Aléplítményi munkák, közművek	23 dys	Mon 12.10.08	Tue 12.10.30						
21	Feléplítményi munkák	70 dys	Sun 12.10.21	Sat 12.12.29						
22	Növénytelepítés	19 dys	Sun 12.12.30	Thu 13.01.17						
23	7. szakasz	135 dys	Wed 12.09.05	Thu 13.01.17						
24	Bontási munkák, Egyebek, szakfelügyelet	80 dys	Mon 12.10.01	Wed 12.12.19						
25	Aléplítményi munkák	120 dys	Wed 12.09.05	Wed 13.01.02						
26	Forgalomtechnika, úttartozékok	15 dys	Fri 12.12.28	Fri 13.01.11						
27	Növénytelepítés	16 dys	Wed 13.01.02	Thu 13.01.17						
28	8. szakasz	3 dys	Wed 13.01.02	Fri 13.01.04						
29	Forgalomtechnika, úttartozékok	3 dys	Wed 13.01.02	Fri 13.01.04						
30	Híd	110 dys	Fri 12.08.31	Tue 12.12.18						
31	Kerékpáros pihenő Kapuvár, 1020. hrsz.	74 dys	Mon 12.11.05	Thu 13.01.17						
32	Kerékpáros pihenő Kapuvár, 0309. hrsz.	74 dys	Mon 12.11.05	Thu 13.01.17						
33	Kerékpáros pihenő Kapuvár, 0437. hrsz.	74 dys	Mon 12.11.05	Thu 13.01.17						
34	Kerékpáros pihenő Kapuvár, 0438. hrsz.	74 dys	Mon 12.11.05	Thu 13.01.17						
35	Megvalósulási dokumentáció	32 dys	Mon 12.12.17	Thu 13.01.17						
36										



Projekt: Mobilitás ütemterv 2. sz. m  
Dátum: Fri 12.12.14

2.) A 2012. augusztus 21. napján kelt szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett részei a hatályukban továbbra is fennállnak.

A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.


Kapuvár, 2012. november 30.


  
**Hámori György**  
polgármester  
Kapuvár Város Önkormányzata

  
**Borsodi Tamás**  
címzetes főjegyző

**Megrendelő**



  
**Ackermann István**  
vállalkozási főmérnök

  
**Ványi Tamás**  
területi gazdasági vezető

**Magyar Aszfalt Kft.**

**Vállalkozó**

**MAGYAR  
ASZFALT**  
MAGYAR ASZFALT KFT.  
1135 BUDAPEST,  
STEGEDI ÚT 35-37.  
LEVÉLÉZÉSI CÍM: 9171  
GYÖRÚJFALU HRSZ: 0447  
3