

**Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program 2007-2013.
„Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás”
L00109**

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK VÉGZÉSÉRE

amely létrejött egyrészről a **Kapuvár Város Önkormányzata** (székhely: 9330 Kapuvár, Fő tér 1., adószám: 15728025-2-08, bankszámla száma: 10700426-46775308-51100005, képviseli: Hámori György polgármester és Borsodi Tamás címzetes főjegyző), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

másrészről **N-ÉP PLUS Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (cím: 9330 Kapuvár, József Attila utca 30., adószáma: 13363400-3-08, bankszámla száma: 58900040-11013154-00000000, névjegyzék száma: ME-É-I-08-6171, ME-M-I-08-6171, ME-KÉ-I-08-6171, képviseli: Németh-Gy. Géza Műszaki ellenőr), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)

között, a mai napon az alábbi feltételekkel:


Megbízó és Megbízott között 2010. november 29. napján létrejött megbízási szerződést - mely alapján a Megbízott az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretén belül, „Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás” című, L00109. számú projekt műszaki ellenőrzését látja el - a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1. Szerződő Felek, a fenti projekt műszaki ellenőrzési tevékenység ellátásának határidejét közös akaratukból az alábbira módosítják: a műszaki ellenőrzési tevékenység ellátását a projekt fizikai zárásáig szükséges teljesíteni az ERFA és Társfinanszírozási támogatási szerződés szerint.
2. Szerződő Felek, a fenti projekt műszaki ellenőrzési tevékenység megbízási díját közös akaratukból az alábbira módosítják 2012. január 1-től: nettó összeg + az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA összeg.
3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megbízott a határidő módosításával többletdíjazásra – ÁFA változás kivételével - nem jogosult.
4. Szerződő Felek jelen szerződésmódosítás indokaként – időközben bekövetkező, szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel - az alábbiakat határozzák meg: a fenti projekt kivitelezési munkáinak időtartama, mivel a kivitelezés a 2013-as évben is folytatódik, valamint 2012. január 1-től ÁFA változás történt (ÁFA 27%).
5. A 2010. november 29. napján kelt szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett részei a hatályukban továbbra is fennállnak.
6. Jelen szerződésmódosítást Szerződő Felek átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
7. Jelen szerződésmódosítás 7 eredeti példányban, példányonként 1 számozott oldallal készül, melyből 6 példány a Megbízót, 1 példány a Megbízottat illeti meg.

Kapuvár, 2012. december 12.


Hámori György
polgármester
Kapuvár Város Önkormányzata
Megbízó


Borsodi Tamás
címzetes főjegyző
Kapuvár Város Önkormányzata
Megbízó


Németh-Gy. Géza
műszaki ellenőr
N-ÉP PLUS Kft.
Megbízott

N-ÉP PLUS
Építőipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
9330 Kapuvár, József A. u. 30.
Adószám: 13363400-3-08