



**Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program 2007-2013.**  
**„Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás”**  
**L00109**

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**  
**3. sz. módosítás**

Amely létrejött egyfelől:

**Kapuvár Város Önkormányzata**

Székhelye: **9331 Kapuvár, Fő tér 1.**

Bank neve: CIB Bank

Bankszámlaszám: 10700426-46775308-51100005

Adóigazgatási szám: 15728025-2-08,

Képviseli: Hámori György polgármester

mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

másfelől

**Magyar Aszfalt Kft.**

Székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-930940

Cégbíróság: Fővárosi Bíróság

Bank neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 12001008-01201213-00100005

Adóigazgatási száma: 11705053-4-44

KSH jelzőszám: 11705053-4211-113-01

Képviselőtében: Ackermann István és Ványi Tamás,

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

között, a mai napon az alábbi feltételekkel:

Megrendelő és Vállalkozó között 2012. augusztus 21. napján létrejött vállalkozási szerződést - mely alapján a Vállalkozó az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretén belül, „Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás” című, L00109. számú projekt kivitelezését látja el - a Felek közös megegyezéssel az alábbi, szerződéskötéskor előre nem látható indokok alapján módosítják.

- 1.) A Hanság-főcsatorna két oldalán lévő anyagdepónia, amelyre a Vállalkozó a kerékpárutat építi, a terhelés hatására maradandó alakváltozást szenvedett, a teherbírását elveszítette. 2012. december 18. napján kelt építési napló bejegyzések alapján a munkaterület további munkavégzésre alkalmatlan állapotba került. A terület vagyonkezelője, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2013. január 8. napján kelt levelében a kivitelezést leállította. A munkálatokat csak a depónia helyreállítása, annak vízelvezetésének megoldása után és az Igazgatóság Hansági Szakasz mérnökségének jegyzőkönyvi hozzájárulása után lehet folytatni.

2.) A Szerződő Felek - az 1. pontban foglaltak alapján - a fenti vállalkozási szerződés kivitelezés teljesítési határidejét a következőképpen határozzák meg:

Az építési naplóban 2012. december 18. napjától, azaz a munkák leállításától 2013. január 17. napjáig, azaz a teljesítési határidőig, a kivitelezési időszakból 30 naptári nap maradt fent. Szerződő Felek a kivitelezés teljesítési határidejét - az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnak - a kivitelezés folytatását engedélyező hozzájárulása kiadása utáni 30. napra, de legkésőbb 2013. április 15. napjára módosítják.

3.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 5.13. és 5.15. pontja alapján a Vállalkozó az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2013. január 8. napján kelt levelében jelzett depónia helyreállítási és annak vízvezetési munkáinak, illetve szakfelügyelet költségeit teljes mértékben viseli, Megrendelő felé többletköltséget nem érvényesíthet.

4.) A 2012. augusztus 21. napján kelt szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett részei a hatályukban továbbra is fennállnak.


A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.


Kapuvár, 2013. január 16.


  
**Hámori György**  
polgármester  
Kapuvár Város Önkormányzata

  
**Borsodi Tamás**  
címzetes főjegyző  
Megrendelő



  
**MAGYAR ASZFALT**  
MAGYAR ASZFALT Kft.  
GYŐRI TERÜLETI  
IGAZGATÓSÁG  
H-8171 GYŐRÚJFALU  
T.É. 2.1. 0447

  
**Ackermann István**  
vállalkozási főmérnök

  
**Ványi Tamás**  
területi gazdasági vezető

**Magyar Aszfalt Kft.**  
Vállalkozó

**Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás**

S.sz.	Tevékenység neve	2013												Osszköltség
		Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Január	Február	Március	Április	2013			
1	Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2. Szerződés kötés, munkaterrület átadás - átvétele	3 154 430 Ft	87 488 901 Ft	138 365 730 Ft	95 911 771 Ft	25 720 248 Ft	24 081 457 Ft	1 210 000 Ft	12 967 455 Ft	250 000 Ft	390 343 282 Ft	0 Ft	0 Ft	
4	Forgalomtechnika, úttartozékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	660 129 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	660 129 Ft	0 Ft	0 Ft	
5	2. szakasz	438 224 Ft	14 284 137 Ft	14 130 625 Ft	0 Ft	660 129 Ft	1 301 568 Ft	0 Ft	432 327 Ft	0 Ft	660 129 Ft	0 Ft	0 Ft	
6	Bontási munkák, Egyebek	438 224 Ft	803 139 Ft	949 768 Ft	0 Ft	2 007 368 Ft	0 Ft	0 Ft	432 327 Ft	0 Ft	32 574 249 Ft	0 Ft	0 Ft	
7	Aléplítményi munkák, közművek	12 324 557 Ft	3 762 963 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 087 520 Ft	0 Ft	0 Ft	
8	Felépítményi munkák	1 136 441 Ft	9 417 904 Ft	0 Ft	0 Ft	2 007 368 Ft	1 301 568 Ft	0 Ft	432 327 Ft	0 Ft	13 863 281 Ft	0 Ft	0 Ft	
9	Növénytelepítés	1 983 408 Ft	4 304 767 Ft	60 026 371 Ft	54 936 255 Ft	5 678 256 Ft	4 315 293 Ft	0 Ft	2 681 238 Ft	0 Ft	133 926 589 Ft	0 Ft	0 Ft	
10	3. szakasz	1 983 408 Ft	1 166 579 Ft	9 019 093 Ft	282 510 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 451 590 Ft	0 Ft	0 Ft	
11	Bontási munkák, Egyebek, szakfelületek	1 983 408 Ft	3 138 188 Ft	50 384 517 Ft	31 275 846 Ft	5 678 256 Ft	4 315 293 Ft	0 Ft	2 681 238 Ft	0 Ft	84 798 551 Ft	0 Ft	0 Ft	
12	Aléplítményi munkák, közművek	0 Ft	0 Ft	622 761 Ft	23 377 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	33 994 510 Ft	0 Ft	0 Ft	
13	Felépítményi munkák	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	279 050 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 681 238 Ft	0 Ft	0 Ft	
14	Növénytelepítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	279 050 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	279 050 Ft	0 Ft	0 Ft	
15	4. szakasz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	279 050 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	279 050 Ft	0 Ft	0 Ft	
16	Forgalomtechnika, úttartozékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	279 050 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	279 050 Ft	0 Ft	0 Ft	
17	5. szakasz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	290 405 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	290 405 Ft	0 Ft	0 Ft	
18	Forgalomtechnika, úttartozékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	290 405 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	290 405 Ft	0 Ft	0 Ft	
19	6. szakasz	0 Ft	7 464 416 Ft	8 345 656 Ft	12 318 532 Ft	3 896 602 Ft	2 451 008 Ft	0 Ft	1 516 374 Ft	0 Ft	35 992 589 Ft	0 Ft	0 Ft	
20	Bontási munkák, Egyebek, szakfelületek	1 356 929 Ft	731 576 Ft	1 565 823 Ft	0 Ft	290 405 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 085 505 Ft	0 Ft	0 Ft	
21	Aléplítményi munkák, közművek	6 107 487 Ft	6 048 257 Ft	0 Ft	0 Ft	3 896 602 Ft	2 451 008 Ft	0 Ft	1 516 374 Ft	0 Ft	1 516 374 Ft	0 Ft	0 Ft	
22	Felépítményi munkák	0 Ft	34 566 699 Ft	28 623 134 Ft	5 192 000 Ft	9 457 500 Ft	1 540 000 Ft	1 210 000 Ft	8 087 516 Ft	0 Ft	88 676 849 Ft	0 Ft	0 Ft	
23	Növénytelepítés	0 Ft	3 006 715 Ft	183 133 Ft	0 Ft	2 207 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 397 348 Ft	0 Ft	0 Ft	
24	7. szakasz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 896 602 Ft	2 451 008 Ft	0 Ft	1 516 374 Ft	0 Ft	76 803 265 Ft	0 Ft	0 Ft	
25	Bontási munkák, Egyebek, szakfelületek	732 798 Ft	31 087 154 Ft	24 234 962 Ft	22 184 133 Ft	325 269 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 115 367 Ft	0 Ft	0 Ft	
26	Aléplítményi munkák	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft	0 Ft	0 Ft	
27	Forgalomtechnika, úttartozékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft	0 Ft	0 Ft	
28	Növénytelepítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft	0 Ft	0 Ft	
29	8. szakasz	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft	0 Ft	0 Ft	
30	Forgalomtechnika, úttartozékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft	0 Ft	0 Ft	
31	Híd	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft	0 Ft	0 Ft	
32	Kerékpáros pihenő Kapuvár, 1020. hrsz.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft	0 Ft	0 Ft	
33	Kerékpáros pihenő Kapuvár, 0309. hrsz.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft	0 Ft	0 Ft	
34	Kerékpáros pihenő Kapuvár, 0437. hrsz.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft	0 Ft	0 Ft	
35	Kerékpáros pihenő Kapuvár, 0438. hrsz.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft	0 Ft	0 Ft	
36	Megvalósítási dokumentáció	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	325 269 Ft	0 Ft	0 Ft	
		10 000 000 Ft	90 643 331 Ft	138 365 730 Ft	95 911 771 Ft	65 422 450 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	

Számíltási Ütemezés		Számítás nettó összege	
Megnevezés	Teljesítés		
1	Elsőleg bekérő	2012.08.21	10 000 000 Ft
2	1. rész-számliaszámla	2012.09.30	90 643 331 Ft
3	Elsőleg jóváírás az 1. rész-számlából	2012.09.30	-10 000 000 Ft
4	2. rész-számliaszámla	2012.10.31	138 365 730 Ft
5	3. rész-számliaszámla	2012.11.30	95 911 771 Ft
6	Végösszeg	2013.04.15	65 422 450 Ft

390 343 282 Ft

**MAGYAR KÖZTARSASAG**  
 MAGYAR KÖZTARSASAG  
 GYŐRI TERÜLETI  
 IGAZGATÓSÁG  
 HATÁR-GYŐRI TERÜLET  
 H-6032 GYŐR, ÚJKÖZTÉR 10.

*(Handwritten signature)*

ID	Tevékenység neve	Duration	Start	Finish	August	September	October	November	December	January	February	March	April					
1	Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Szerződés kérés, munkaterület átadás - átvétel	238 dys	Tue 12.08.21	Mon 13.04.15	06.13.20	27.03.10	17.24.10	18.15.22	29.05.12	19.26.03	10.17.24	31.07.14	21.28.04	11.18.25	04.11.18	25.04.11.18	25.01.08	15.22
2	1. szakasz	0 dys	Tue 12.08.21	Tue 12.08.21														
3	Forgalomtechnika, úttartozékok	30 dys	Sat 12.12.01	Sun 12.12.30														
4	2. szakasz	178 dys	Mon 12.09.17	Wed 13.03.13														
5	Bontási munkák, Egyebek	40 dys	Mon 12.09.17	Fri 12.10.26														
6	Álépítményi munkák, közművek	80 dys	Sun 12.10.07	Tue 12.12.25														
7	Felépítményi munkák	33 dys	Sun 12.12.16	Thu 13.01.17														
8	Növénytelepítés	10 dys	Mon 13.03.04	Wed 13.03.13														
9	3. szakasz	216 dys	Thu 12.08.23	Tue 13.03.26														
10	Bontási munkák, Egyebek, szakfelügyelet	60 dys	Thu 12.08.23	Sun 12.10.21														
11	Álépítményi munkák, közművek	80 dys	Fri 12.09.07	Sun 12.11.25														
12	Felépítményi munkák	40 dys	Fri 12.11.16	Tue 12.12.25														
13	Növénytelepítés	23 dys	Mon 13.03.04	Tue 13.03.26														
14	4. szakasz	3 dys	Thu 13.01.03	Sat 13.01.05														
15	Forgalomtechnika, úttartozékok	3 dys	Thu 13.01.03	Sat 13.01.05														
16	5. szakasz	3 dys	Thu 13.01.03	Sat 13.01.05														
17	Forgalomtechnika, úttartozékok	3 dys	Sun 13.01.06	Tue 13.01.08														
18	6. szakasz	201 dys	Sun 13.01.06	Tue 13.01.08														
19	Bontási munkák, Egyebek, szakfelügyelet	55 dys	Mon 12.09.03	Fri 13.03.22														
20	Álépítményi munkák, közművek	23 dys	Mon 12.09.03	Sat 12.10.27														
21	Felépítményi munkák	70 dys	Mon 12.10.08	Tue 12.10.30														
22	Növénytelepítés	19 dys	Sun 12.10.21	Sat 12.12.29														
23	7. szakasz	210 dys	Mon 13.03.04	Fri 13.03.22														
24	Bontási munkák, Egyebek, szakfelügyelet	80 dys	Wed 12.09.05	Tue 13.04.02														
25	Álépítményi munkák	190 dys	Mon 12.10.01	Wed 12.12.19														
26	Felépítményi munkák	15 dys	Wed 12.09.05	Wed 13.03.13														
27	Forgalomtechnika, úttartozékok	16 dys	Mon 13.03.18	Mon 13.04.01														
28	Növénytelepítés	3 dys	Mon 13.03.18	Tue 13.04.02														
29	8. szakasz	3 dys	Wed 13.01.02	Fri 13.01.04														
30	Forgalomtechnika, úttartozékok	3 dys	Wed 13.01.02	Fri 13.01.04														
31	Híd	110 dys	Fri 12.08.31	Tue 12.12.18														
32	Kerékpáros pihenő Kapuvár, 1020. hrsz.	74 dys	Mon 12.11.05	Thu 13.01.17														
33	Kerékpáros pihenő Kapuvár, 0309. hrsz.	74 dys	Mon 12.11.05	Thu 13.01.17														
34	Kerékpáros pihenő Kapuvár, 0437. hrsz.	74 dys	Mon 12.11.05	Thu 13.01.17														
35	Kerékpáros pihenő Kapuvár, 0438. hrsz.	74 dys	Mon 12.11.05	Thu 13.01.17														
36	Megvalósulási dokumentáció	29 dys	Mon 13.03.18	Mon 13.04.15														

**Tevékenység**

**Megszakítás**

**Végrehajtás**

**Mérföldkö**

**Összefoglalás**

**Projekt összefoglalása**

**Megszakítás**

**Végrehajtás**

**Mérföldkö**

Projekt: Mobilitás ütemterv 3. sz. m

Dátum: Fri 13.01.11

1. oldal

Handwritten signature and date.

