

**MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS**  
**1. számú Módosítása**

Amely létrejött egyrészről:

**Kapuvár Városi Önkormányzat**

Székhelye: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.  
Bank neve: CIB Bank  
Bankszámlaszám: 10700426-46775308-51100005  
Adóigazgatási szám: 15728025-2-08,  
Képviseli: Hámori György polgármester  
Borsodi Tamás címzetes főjegyző

mint megbízó (a továbbiakban: „**Megbízó**”),

másrészről

**N-ÉP PLUS KFT.**

Székhelye: 9330 Kapuvár, József A. u. 30.  
Címe: 9330 Kapuvár, József A. u. 30.  
Cégjegyzékszám: 08-09-012532  
Adószáma: 13363400-3-08  
Bankszámlaszáma: 11737090-20034632  
képviseli: Németh Gy. Géza ügyvezető igazgató

mint megbízott (a továbbiakban: „**Megbízott**”) között.

**1. Preambulum**

A Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük Megbízási szerződés jött létre 2015. július 13-án, a a KÖZOP-3.5.0-09-11 „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” pályázati konstrukció keretében „Kapuvár, Fő téri kerékpáros és gyalogos közlekedési rendszerek hiányosságainak feltárása, a tervezett létesítmények meglévő hálózathoz kapcsolása” tárgyú projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában.

Felek a Megbízási Szerződést - a szerződéskötéskor előre nem látható okból, jelen okirat aláírásával az alábbi feltételeknek megfelelően módosítják.

**2. Indokok**

A „Kapuvár, Fő téri kerékpáros és gyalogos közlekedési rendszerek hiányosságainak feltárása, a tervezett létesítmények meglévő hálózathoz kapcsolása” tárgyú projekthez kapcsolódó kivitelezés várható elhúzóda következtében a Projekt fizikai befejezésének tervezett napja és ehhez kapcsolódva a Projekt megvalósításának tervezett napja (Záró Beszámoló elfogadása) változik, így a Megbízási szerződésben szereplő határidőt aktualizálni szükséges a megváltozott megvalósulás határidejéhez igazodva.

**3. Feltételek**

Tekintettel az 2. pontban foglalt indokokra, szerződő felek a Megbízási szerződés IV. pontját – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében- beállott lényeges körülmény miatt, amely ok következtében a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti - az alábbiak szerint módosítják:

**IV. A szerződés teljesítésének határideje:** A Szerződés teljesítés határideje: Záró Beszámoló elfogadása, de legkésőbb 2015/12/31. Amennyiben a Projekt a Támogatási Szerződésben előírt határidő lejártát követően valósulna meg, úgy a Megbízott köteles a jelen szerződésben, valamint a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező pályázati felhívásban és dokumentációban meghatározott feladatait továbbra is folyamatosan elvégezni a Megbízó részére, a Projekt lezárulásáig, többletdíjazás nélkül.

**3. Egyéb**

A Szerződés jelen szerződésmódosítással együtt érvényes és hatályos. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai az eredeti szerződés szerint változatlan tartalommal hatályban maradnak.


A szerződés öt egymással formailag és tartalmilag mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyből három példány a Megbízót, kettő példány a Megbízottat illeti meg.

A szerződő felek a jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írják alá.

Kapuvár, 2015. év október 16. napján

  
**HÁMORI GYÖRGY** **BORSODI TAMÁS**  
polgármester címzetes főjegyző  
Kapuvár Városi Önkormányzat  
**MEGBÍZÓ**



  
**N-ÉP PLUS**  
Építőipari, Kereskedelmi és  
Szolgáltató Kft.  
9330 Kapuvár, József A. u. 30.  
Adószám: 13363400-3-08  
**NÉMETH GY. GÉZA**  
ügyvezető igazgató  
N-ÉP PLUS Építőipari, Ker. és Szolg. Kft.  
**MEGBÍZOTT**