



**Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program 2007-2013.
„Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás”
L00109**

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

RENDEZVÉNYSZERVEZŐI FELADATOK VÉGZÉSÉRE

amely létrejött egyrészről a **Kapuvár Város Önkormányzata** (székhely: 9330 Kapuvár, Fő tér 1., adószám: 15728025-2-08, bankszámla száma: 10700426-46775308-51100005, képviseli: Hámori György polgármester és Borsodi Tamás címzetes főjegyző), mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)


másrészről **DTPeRINT Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.** (székhely: 9700 Szombathely, Perintparti sétány 6. 4. em. 13., adószáma: 21887282-2-18, cégjegyzékszám: 18-06-105294, bankszámla száma: 58900088-11021182-00000000, képviseli: **Badicsné Dobai Edit** rendezvényszervező, mint megbízott (továbbiakban: **Megbízott**).


között, a mai napon az alábbi feltételekkel:

Megbízó és Megbízott között 2010. november 29. napján létrejött megbízási szerződést - mely alapján a Megbízott az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretén belül, „Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás” című, L00109. számú projekt rendezvényszervezési feladatait látja el - a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.


1. Szerződő Felek, a fenti projekt rendezvényszervezési feladatai ellátásának határidejét közös akaratukból az alábbira módosítják: a rendezvényszervezési tevékenység ellátását a projekt fizikai zárásáig szükséges teljesíteni az ERFA és Társfinanszírozási támogatási szerződés szerint.
2. Szerződő Felek, a fenti projekt rendezvényszervezési tevékenység megbízási díját közös akaratukból az alábbira módosítják 2012. január 1-től: nettó összeg + az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA összeg.
3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megbízott a határidő módosításával többletdíjazásra - ÁFA változás kivételével - nem jogosult.
4. Szerződő Felek jelen szerződésmódosítás indokaként – időközben bekövetkező, szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel - az alábbiakat határozzák meg: a fenti projekt kivitelezési munkáinak időtartama, mivel a kivitelezés a 2013-as évben is folytatódik, valamint 2012. január 1-től ÁFA változás történt (ÁFA 27%). A fenti projekt fizikai zárásáig – a kivitelezéssel összefüggésben - a még szükséges rendezvényszervezői feladatokat el kell látni.
5. A 2010. november 29. napján kelt szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett részei a hatályukban továbbra is fennállnak.
6. Jelen szerződésmódosítást Szerződő Felek átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
7. Jelen szerződésmódosítás 7 eredeti példányban, példányonként 1 számozott oldallal készül, melyből 6 példány a Megbízót, 1 példány a Megbízottat illeti meg.

Kapuvár, 2012. december 12.


Hámori György
polgármester
Kapuvár Város Önkormányzata
Megbízó


Borsodi Tamás
címzetes főjegyző
Kapuvár Város Önkormányzata
Megbízó

DTPeRINT ②
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
9700 Szombathely
Perintparti sétány 6. 4.em. 13.
Adószám: 21887282-2-18


Badicsné Dobai Edit
rendezvényszervező
DTPeRINT Bt.
Megbízott