

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
1. számú Módosítása

Amely létrejött egyrészről:

Kapuvár Városi Önkormányzat

Székhelye: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.
Bank neve: CIB Bank
Bankszámlaszám: 10700426-46775308-51100005
Adóigazgatási szám: 15728025-2-08,
Képviseli: Hámori György polgármester
Borsodi Tamás címzetes főjegyző

mint megbízó (a továbbiakban: „**Megbízó**”),

másrészről

MAM Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 4027 Debrecen, Nádor u. 8.
Címe: 4027 Debrecen, Nádor u. 8.
Cégjegyzékszám: 09-09-012700
Adószáma: 13760010-2-09
Bankszámlaszám: 6060084-10061714
Képviseli: Kangúr Tibor ügyvezető

mint megbízott (a továbbiakban: „**Megbízott**”) között.

1. Preambulum

A Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük Megbízási szerződés jött létre 2015. július 13-án, „A KÖZOP–3.5.0-09-11 „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” pályázati konstrukció keretében „Kapuvár, Fő téri kerékpáros és gyalogos közlekedési rendszerek hiányosságainak feltárása, a tervezett létesítmények meglévő hálózathoz kapcsolása” tárgyú projekthez kapcsolódó Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére a projekt megvalósítási szakaszában tárgyában.

Felek a Megbízási Szerződést - a szerződéskötéskor előre nem látható okból, jelen okirat aláírásával az alábbi feltételeknek megfelelően módosítják.

2. Indokok

A „Kapuvár, Fő téri kerékpáros és gyalogos közlekedési rendszerek hiányosságainak feltárása, a tervezett létesítmények meglévő hálózathoz kapcsolása” tárgyú projekthez kapcsolódó kivitelezés várható elhúzódása következtében a Projekt fizikai befejezésének tervezett napja és ehhez kapcsolódva a Projekt megvalósításának tervezett napja (Záró Beszámoló elfogadása) változik, így a Megbízási szerződésben szereplő határidőt aktualizálni szükséges a megváltozott megvalósulás határidejéhez igazodva.

3. Feltételek

Tekintettel az 2. pontban foglalt indokokra, szerződő felek a Megbízási szerződés IV. pontját – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében- beállott lényeges körülmény miatt, amely ok következtében a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti - az alábbiak szerint módosítják.

IV. A szerződés teljesítésének határideje: A Szerződés teljesítés határideje: Záró Beszámoló elfogadása, de legkésőbb 2015/12/31. Amennyiben a Projekt a Támogatási Szerződésben előírt határidő lejártát követően valósulna meg, úgy a Megbízott köteles a jelen szerződésben, valamint a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező pályázati felhívásban és dokumentációban meghatározott feladatait továbbra is folyamatosan elvégezni a Megbízó részére, a Projekt lezárulásáig, többletdíjazás nélkül.

4. Egyéb

A Szerződés jelen szerződésmódosítással együtt érvényes és hatályos. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai az eredeti szerződés szerint változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A szerződés öt egymással formailag és tartalmilag mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyből három példány a Megbízót, kettő példány a Megbízottat illeti meg.

A szerződő felek a jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írják alá.

Kapuvár, 2015. év október 16. napján

HÁMORI GYÖRGY
polgármester
Kapuvár Városi Önkormányzat

BORSODI TAMÁS
címzetes főjegyző

MEGBÍZÓ

MAM TANÁCSADÓ KFT.
4027 Debrecen, Nádor u. 8. / t. 8.
Cégjegyzékszám: 09-09-012700

KANGÚR TIBOR
ügyvezető

MAM Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
MEGBÍZOTT