

05-644-3/2012.

## Megbízási szerződés 2. számú módosítás

Amely létrejött egyfelől:

### Kapuvár Városi Önkormányzat

székhelye: 9331 Kapuvár, Fő tér 1.  
törzsszáma: 728021  
Bank neve: CIB Bank Zrt.  
Bankszámlaszám: 10700426-46775308-51100005  
képviselője: Hámori György polgármester  
Borsodi Tamás címzetes főjegyző

mint **Megbízó (továbbiakban Megbízó)**

másfelől

### HERTO Tanácsadó Bt.

Székhelye: 9028 Győr, Szabadi u. 13/C II/5  
Cégjegyzékszám: 08-06-011009  
Bank neve: Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet  
Bankszámlaszám: 59200109-16016475  
Adóigazgatási száma: 27697405-2-08  
Képviselője: Hermann Judit cégvezető,

mint **Megbízott (a továbbiakban: Megbízott)** között, a mai napon az alábbi feltételekkel:

Megbízó és Megbízott között 2011. augusztus 19. napján létrejött és 2011. október 24-én módosított megbízási szerződést - mely alapján a Megbízott ellátja a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretén belül - NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0002 - a „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban, tárgyú felhívásra benyújtott, „A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével” tárgyú projekt megvalósítása során a projektmenedzsment feladatokat - a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

- 1.) A Szerződő Felek az időközben bekövetkező, előre nem látható események tükrében - a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel 2011. október 05-én kötött és többször módosított Támogatási szerződésben szereplő, a projekt fizikai megvalósulásának tervezett napjára tekintettel - a fenti megbízási szerződés 3. pontját közös akaratukból az alábbira módosítják:  
TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ: 2013. február 28.
- 2.) A Szerződő Felek az időközben bekövetkező, előre nem látható események tükrében - a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel 2011. október 05-én kötött és többször módosított Támogatási szerződésben szereplő, projektmenedzsmenti ütemtervre tekintettel - a fenti megbízási szerződés 1. számú mellékletét közös akaratukból az alábbiakra módosítják:

Kézírt aláírás: Kézírt aláírás

Titkárság. 01. 10. 11



## PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

Szerződés teljesítésének a fázisaihoz igazodó díjazás (Fázisalapú kifizetés)			
I. részszámla	2011. október 31.	1.764.706,- Ft	17,65 %
II. részszámla	2012. január 31.	1.764.706,- Ft	17,65 %
III. részszámla	2012. május 31.	2.352.941,- Ft	23,525 %
IV. részszámla	2012. szeptember 30.	2.352.941,- Ft	23,525 %
Végszámla	2013. február 28..	1.764.706,- Ft	17,65 %
Mindösszesen		10.000.000,- Ft	100 %

3.) A 2011. augusztus 19. napján kelt szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett részei a hatályukban továbbra is fennállnak.

A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.

Kapuvár, 2012. december 20.


  
 .....  
**KAPUVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**Hámori György                      Borsodi Tamás**



**HERTO TANÁCSADÓ BT.**  
 9028 Győr, Szabadi u. 13/c. II/5.  
 Adószám: 27697405-2-08  
 Cégjegyzékszám: 08-06-011009  
 Szélesszám: 59200109-16016475  
  
 .....  
**HERTO Tanácsadó Bt.**  
**Hermann Judit cégvezető**

**Megbízott**