

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Kapuvár Város Önkormányzata** (9330 Kapuvár, Fő tér 1., képviseli: Hámori György polgármester és Borsodi Tamás címzetes főjegyző, adószám: 15367297-2-08, törzsszám: 0828334) mint **Megrendelő** (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a **MEDIPLAN Kórháztervező és Egészségügyi Fővállalkozó Kft.** (székhely: 1011 Budapest, Hunyadi J. út 13., Cg.: 01-09-064941, adószám: 10336476-2-41, képviseli: ifj. Pólya Endre ügyvezető igazgató) mint **Vállalkozó** (továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

**Előzmények:** Megrendelő és Vállalkozó 2008. december 10-én Vállalkozói Szerződést írt alá komplex építési- és orvostechnológiai kivitelezési tervdokumentáció kidolgozására a „Kistérségi járóbeteg szolgáltatások fejlesztése Kapuváron” című projekt megvalósítása keretében. A tervezési feladat teljesítése során, azzal párhuzamosan a Lumniczer Sándor Kórházban szervezeti átalakulás következtében elkülönült a háziorvosi ügyeleti rendszer, melyhez így önálló ingatlanblokk kialakítása szükséges. Ez a változás a tervezési feladat módosításával jár, azonban az eredetileg tervezett határidő ennek következtében nem tartható. A Felek a Kbt. 303. §- alapján jelen dokumentum aláírásával módosítják a Vállalkozói Szerződést.


A szerződésmódosítás a Vállalkozói szerződés alábbi pontjainak módosítását érinti, a további pontok változatlanul maradnak.

**3. A szerződés időtartama**

*Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.1. pontban meghatározott feladatokat az 1., a 2. és a 3. sz. mellékletben meghatározottak szerint teljesíti a tervezés tekintetében legkésőbb 2009. március 31-ig.*

Felek a szerződésmódosítást megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az arra jogosult képviselőik útján aláírásukkal hitelesítik.


**A Vállalkozó nevében**


Név ifj. Pólya Endre  
Beosztás ügyvezető igazgató  
Aláírás 

**MEDIPLAN**  
Kórháztervező és Egészségügyi Fővállalkozó  
**KFT.**  
1011 Budapest, Hunyadi János út 13.

Dátum Kapuvár, 2009. március 9.

**A Megrendelő nevében**

Név Hámori György  
Beosztás polgármester  
Aláírás 

Név Borsodi Tamás  
Beosztás címzetes főjegyző  
Aláírás 

Dátum Kapuvár, 2009. március 9.

Dátum

Kapuvár, 2009. március 9.

