

# VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

## Lumniczer Sándor Kórház rekonstrukciós munkái – személyfelvonók építése és szigetelés

Ez a Megállapodás köttetett egyrészről:

**Kapuvár Város Önkormányzata**

címe: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

képviseli: Hámosi György polgármester és Borsodi Tamás címzetes főjegyző  
(a továbbiakban a “Megrendelő”),

másrészről:

**Lumniczer Sándor Kórház – Rendelőintézet**

címe: 9330 Kapuvár, Lumniczer S. u. 10.

képviseli: Dr. Benedek Zoltán igazgató  
(a továbbiakban a “Megrendelő”)

harmadrészről

**West Hungária Bau Kft.**

címe: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

képviseli: Paár Attila ügyvezető igazgató  
(a továbbiakban a “Vállalkozó”)

között a Megrendelők és a Vállalkozó között 2008. szeptember 19-én megkötött Vállalkozói Szerződés módosítására.

A Megrendelők a Vállalkozó által a 2008. november 3-i statikai helyszíni szemle eredménye (építési naplóba való bejegyzés: A267079) alapján írt kérelmét elfogadva a Vállalkozóval közös megegyezésben módosítják a Vállalkozói Szerződés alábbi pontjait:

*Különleges feltételek 1.1.7 pont: Befejezés időpontja: 2009. február 15.*

*Különleges feltételek 1.1.9 pont: Befejezés időpontja: az építési beruházás 100%-os készültségi fokú kulcsrakész elérése és a hiánymentes műszaki átadás, de legkésőbb 2009. február 15.*

A Felek kijelentik, hogy a Vállalkozó Szerződés további pontjai változatlan tartalommal élnek tovább.

A Vállalkozói Szerződés módosítására a Kbt. 303. §-val és 307. § (1)-(3) bekezdéseivel összhangban került sor.

A fentiek hitelül a Felek a Szerződés módosítást a vonatkozó jogszabályokkal és a szerződés mellékletét képező vállalkozói kérelemmel összhangban érvénybe helyezik.

A Megrendelő nevében:

Név: Hámori György és Borsodi Tamás

Aláírás:



Dátum: Kapuvár, 2008. november 10.

Bélyegző:



Név: Dr. Benedek Zoltán

Aláírás:



Dátum: Kapuvár, 2008. november 10.

Bélyegző:



A Vállalkozó nevében:

Név: Paár Attila

Aláírás:



Dátum: Kapuvár, 2008. november 10.

Bélyegző:

